

КАРТОЧКА ПРОЕКТА НА ИТОВОЕ СОСТОЯНИЕ



полномочен
А.М.Байкулова

«Реализация типового решения «Навигация» в МБОУ «Гимназия №4 г.Усть-Джегуты»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: А.М.Байкулова
 Клиент проекта: участники образовательного процесса
 Периметр проекта: МБОУ «Гимназия №4 г.Усть-Джегуты»
 Границы процесса: с момента входа на территорию школы до входа в учебный класс, а также переходы между кабинетами/помещениями гимназии
 Владелец процесса: Хоусев Р.С.
 Руководитель проекта: А.М.Байкулова
 Команда проекта: Байкулова А.М., Хоусев Р.С., Цагова МИ, Клевова И.Н., Пергаг А.М., Болгурова М.Э., Таова Р.И., Земляничин М.

2. Основание выбора

- Длительный поиск необходимого учебного кабинета, вспомогательного помещения;
- Длительные переходы между этажами и кабинетами;
- Опоздания на уроки;
- Потери времени на отходы
- Риск травматизма.

2. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПД), мин.	1,5	1,5
Уровень удовлетворенности процессом организации навигации, %	96	97
Улучшение навигационного обеспечения за счёт использования информационного табло, навигационных панелей, табличек с названными кабинетами и служб		

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта	27.04.24	
2. Диагностика и целевое состояние	12.05.24	31.05.24
— Анализ текущего состояния (фото)	12.05.24	24.05.24
— Карта текущего состояния	20.05.24	31.05.24
3. Разработка решений	01.06.24	17.07.24
— Разработка плана мероприятий	01.06.24	02.07.24
— Скорректированная карточка проекта	03.07.24	10.07.24
4. Внедрение улучшений	18.07.24	02.10.24
— Достигнутое состояние (фото)	18.07.24	25.09.24
5. Закрепление результатов и закрытие проекта	03.10.24	15.11.24
— Проведение анкетирования №2	03.10.24	11.10.24
— Создание презентации	12.10.24	16.10.24
— Совещание по защите результатов	17.10.24	24.10.24
6. Окончание проекта		24.10.24