

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Реализация типового решения «Навигация» в МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты»


 подпись _____
 А.М. Байкулова

1. Выявленные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: А.М. Байкулова
Клиенты процесса: участники образовательного процесса
Периметр проекта: МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты»
Границы процесса: с момента входа на территорию гимназии до входа в учебный класс, а также переходы между кабинетами/помещениями гимназии
Владелец процесса: Хоусев Р.С.
Руководитель проекта: А.М. Байкулова
Команда проекта: Байкулова А.М., Хоусев Р.С., Пазова М.И., Клевцова И.Н., Пергат А.М., Болгурова М.Э., Таова Р.И., Земляничын М.

2. Основание выбора

- Длительный поиск необходимого учебного кабинета, вспомогательного помещения;
- длительные переходы между этажами и кабинетами;
- опоздания на уроки;
- потеря времени на отдых;
- риск травматизма.

2. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПП), мин.	3,5	1,5
Уровень удовлетворенности процессом организации навигации, %	89	97
Улучшение навигационного обеспечения за счёт использования информационного табло, навигационных панелей, табличек с названиями кабинетов и служб		

4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта	27.04.24	
2. Диагностика и целевое состояние		
<ul style="list-style-type: none"> • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния 	12.05.24 12.05.24 20.05.24	31.05.24 24.05.24 31.05.24
3. Разработка решений		
<ul style="list-style-type: none"> • Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта 	01.06.24 01.06.24 03.07.24	17.07.24 02.07.24 10.07.24
4. Внедрение улучшений		
<ul style="list-style-type: none"> • Достигнутое состояние (фото) 	18.07.24 18.07.24	02.10.24 25.09.24
5. Закрепление результатов и закрытие проекта		
<ul style="list-style-type: none"> • Проведение анкетирования №2 • Создание презентации • Совешание по защите результатов 	03.10.24 03.10.24 12.10.24 17.10.24	15.11.24 11.10.24 16.10.24 24.10.24
6. Окончание проекта		24.10.24