

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА



УТВЕРЖДАЮ  
 \_\_\_\_\_  
 подпись  
 А.М. Байкулова

## «Реализация типового решения «Навигация» в МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты»

### 1. Возвращенные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** А.М. Байкулова  
**Клиенты процесса:** участники образовательного процесса  
**Периметр проекта:** МБОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты»  
**Границы процесса:** с момента входа на территорию школы до входа в учебный класс, а также переходы между кабинетами/помещениями школы  
**Владелец процесса:** Хоусев Р.С.  
**Руководитель проекта:** А.М. Байкулова  
**Команда проекта:** Байкулова А.М., Хоусев Р.С., Пазова М.И., Клевцова И.Н., Пергат А.М., Болгурова М.Э., Таова Р.И., Земляничин М.

### 2. Основание выбора

- Длительный поиск необходимого учебного кабинета, вспомогательного помещения;
- Длительные переходы между этажами и кабинетами;
- Опоздания на уроки;
- Потери времени на отдых
- Риск травматизма.

### 2. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Факт	Цель
Время протекания процесса (ВПП), мин.	3,0	2,4
Уровень удовлетворенности процессом организации навигации, %	89	97

### 4. Ключевые события проекта

Наименование события	Начало	Оконч.
1. Старт проекта	27.04.24	
2. Диагностика и целевое состояние	12.05.24	31.05.24
• Анализ текущего состояния (фото)	12.05.24	24.05.24
• Карта текущего состояния	20.05.24	31.05.24
3. Разработка решений	01.06.24	17.07.24
• Разработка плана мероприятий	01.06.24	02.07.24
• Скорректированная карточка проекта	03.07.24	10.07.24
4. Внедрение улучшений	18.07.24	02.10.24
• Достигнутое состояние (фото)	18.07.24	25.09.24
5. Закрепление результатов и закрытие проекта	03.10.24	15.11.24
• Проведение анкетирования №2	03.10.24	11.10.24
• Создание презентации	12.10.24	16.10.24
• Совещание по защите результатов	17.10.24	24.10.24
6. Окончание проекта		24.10.24