

План мероприятий


по реализации проекта "Комфортная школа"

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Муниципальная средняя общеобразовательная школа №4 г. Усть-Джегуты"

А.М.Байкулова

14 июня 2024г.



№ п/п	Описание проблемы	Причина	Мероприятие	Ожидаемый эффект (факт дней, цель дней)	Ответственный (ФИО)	Начало (дата)	Окончание (дата)
1.	Нет грамотно разработанной системы навигации, учитывающей возрастные особенности учеников. Заграта времени на поиск нужного кабинета. Лишние передвижения. Потеря времени на отдых.	1. Обеспечение простого и быстрого определения нужного направления, поиска аудитории, кабинета и т. Д. 2. Регулирование движения в коридорах. 3. Реализация системы эвакуации. 4. Информирование учащихся о распорядке, графике, последних новостях, нововведениях.	Разработка проекта навигационного плана-схемы по гимназии	Выбор качественного и эстетически привлекательного материала для изготовления навигационных табличек и указателей.	Байкулова А.М., руководитель, члены рабочей группы	14.06.2024г.	01.07.2024г.
2	Отсутствие собственной системы навигации по ОУ	5. Помощь в ориентировании для гостей			Байкулова А.М., руководитель, члены рабочей группы	14.06.2024г.	01.07.2024г.

	и новых учащихся. 6. Возможность оперативного изменения данных, направлений. 7. Возможность создания дружелюбной и безопасной среды. 8. Поддержание целостного стиля и бренда школы	Изготовление навигационные знаки на учебных кабинетах, актовом зале и спортивных залах Изготовление навигационные знаки для служебных и вспомогательных помещений. Изготовление этажной навигации. Изготовление навигационных знаков входной зоны.	ВПШ факт 3,5 минуты ВПШ цель 1,5 минут	Байкулова А.М., директор, Хосуев Р.С., заместитель директора по АХР	01.07.2024г.	01.09.2024г.
3.		Внедрение улучшений: размещение навигационных знаков, указателей по гимназии Создание электронного пакета для хранения шаблонов указателей, схем, алгоритмов		Рабочая группа	10.07.2024г.	10.08.2024г.
4.			Хосуев Р.С., заместитель директора по АХР	10.08.2024г.		До 01.09.2024г.
5.			Директор, заместитель директора по ВР и рабочая группа		02.05.2024г.	До 20.10.2024г.