

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №4 г. УСТЬ - ДЖЕГУТЫ»  
(МБОУ «ГИМНАЗИЯ №4 Г.УСТЬ-ДЖЕГУТЫ»)

---

369303, г. Усть-Джегута, микрорайон Московский, зд.14а,  
телефон: (878 75) 75-4-81, факс: (878 75) 76-4-73,  
электронный адрес: [gimnaziya4.ustdzheguta@mail.ru](mailto:gimnaziya4.ustdzheguta@mail.ru)

## ВЫПИСКА ИЗ П Р И К А З А

02.05.2024г.

№ 299

г. Усть-Джегута

### О реализации проекта «Комфортная школа»

В целях повышения эффективности вспомогательных школьных процессов с использованием принципов «Бережливого производства» в рамках модернизации школьных систем образования,

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Считать стартом проекта дату проведения стартового совещания 27.04.2024г., окончанием проекта – 24.10.2024г.
2. Реализовать проект в соответствии с календарным планом.
3. Назначить руководителем проекта Байкулову Аминат Микояновну, директор, 89283920113, [baikulova.kchr@mail.ru](mailto:baikulova.kchr@mail.ru).
4. Утвердить состав рабочей группы, согласно приложению № 1.
5. Назначить ответственного за направление «Обучение» - Байкулову Аминат Микояновну, директор, 89283920113, [baikulova.kchr@mail.ru](mailto:baikulova.kchr@mail.ru).
6. Ответственному по направлению «Обучение» организовать 100% явку рабочей группы на проводимые тренинги. Перечень тренингов обозначен в приложении № 2, №3.

7. На период отсутствия ответственных лиц за реализацию направлений, ответственность несёт руководитель проекта.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ  
«Гимназия №4 г.Усть-Джегуты»



А.М. Байкулова

### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

№	Фамилия Имя Отчество, должность участника	Роль в команде	Телефон*	Электронная почта*
1.	Байкулова Аминат Микояновна, директор	руководитель	9283920113	baikulova.kchr@mail.ru
2.	Пазова Марина Ильясовна, заместитель директора по воспитательной работе	Участник проекта		
3.	Хосуев Руслан Сосланбекович, заместитель директора по АХР	Участник проекта		
4.	Пергат Антонина Мухамедовна, заместитель директора по учебной работе	Участник проекта		
5.	Болурова Мариам Эдуардовна, советник директора по воспитанию	Участник проекта		
6.	Клевцова Инна Николаевна, председатель Управляющего совета	Участник проекта		
7.	Таова Радмила Ибрагимовна, учитель, уполномоченный по правам ребенка в гимназии	Участник проекта		
8.	Земляницын Михаил, ученик 10 класса, председатель совета учащихся	Участник проекта		

\*Телефон и электронная почта руководителя проекта

Перечень обучающих тренингов

№	ТРЕНИНГ	ДАТА	ВРЕМЯ	МЕСТО
1.	Основы бережливого производства: 7 видов потерь и система 5С в образовательной организации	02.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
2.	Основы бережливого производства: внедрение системы 5С	03.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
3.	Реализация проекта по улучшениям: составляющие проекта	06.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
4.	Реализация проекта по улучшениям: управление изменениями	08.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНИНГОВ

№	ТРЕНИНГ	ДАТА	ВРЕМЯ	МЕСТО
1.	Типовое решение «Входная группа»	16.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
2.	Типовое решение «Гардероб»	17.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
3.	Типовое решение «Столовая»	20.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
4.	Типовое решение «Библиотека»	21.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
5.	Типовое решение «Навигация»	22.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
6.	Типовое решение «Договоры»	23.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
7.	Типовое решение «Внутренние заявки»	24.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
8.	Типовое решение «Питьевой режим»	27.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
9.	Типовое решение «Система 5С»	28.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru
10.	Типовое решение «Предложения по улучшениям»	29.05.24	9:00	Вебинар на платформе MTS-Link.ru